

2024年11月28日

各位

会社名 株式会社NIPPO
代表者 代表取締役社長 和田千弘
問合せ先 法務部長 佐々木徹
(TEL: 03-3563-6741)

第4回技術検証委員会の議事録の公表についてのお知らせ

弊社は、2024年7月3日に公表いたしましたとおり、弊社が受注した工事の一部において、設計図書に指定されていない再生骨材が含まれるアスファルト合材が使用されていた事実を確認したことを受け、2024年7月1日、技術専門家及び法律専門家により構成される技術検証委員会を設置し、以降、同委員会において、品質確認試験の実施計画、品質確認試験結果の検証・評価および長期耐久性に関する検討・評価を取り進めております。

第4回技術検証委員会（2024年11月11日開催）の議事録につきまして、別添のとおり公表いたします。

添付資料

第4回技術検証委員会 議事録

以上

第4回技術検証委員会 議事録

日時：2024年11月11日 13:30～14:50

場所：株式会社NIPPO 本社10階第1会議室

出席者：技術検証委員会 亀山修一委員長(北海道科学大学教授)
竹内康委員(東京農業大学教授)
荒井喜美委員(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
弁護士)
事務局 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

1. 品質確認試験に関する主な審議内容及び決定事項

- 合材製造及び品質確認試験の進捗状況とこれまでに得られた品質確認試験結果が確認された。
- 合材製造については、当委員会委員の立会の下、7月24日にプラントでの製造を開始し、10月11日に当初予定した配合に関する製造が完了した。
- 品質確認試験については、現在も実施中であり、12月末に終了する見込みであることが確認された。なお、当委員会委員から、10月28日に、指定された外部試験機関での任意試験に立ち会い、適正に実施されていたことを確認したとの報告があった。

2. 長期耐久性の検討に関する主な審議内容及び決定事項

- 室内における長期耐久性試験について、使用する試験機の選定・発注の状況及び納期の見込みが確認された。
- 試験フィールドにおける促進載荷試験について、使用する試験機の選定の状況及び今後の予定が確認された。
- 道路点検車による調査について、各発注者との協議及び実施の状況が確認された。

3. 第5回技術検証委員会での審議事項

- 11月末時点の品質確認試験の結果と長期耐久性の検討に関する進捗状況を確認する。
- 品質確認試験と長期耐久性の検討は、実施途上となるため、その時点までに得られた結果の確認・評価を行う。

以上